УТВЕРЖДАЮ:
заведующий
МБДОБУ ЦРР-детский сад № 19_____Н.В. Ульянова
«_____»_____2022г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B0 2752 E8EE 426C 6CD9 52C2 F3FA 362D 0D
Владелец: **Ульянова Нина Владимировна**
Действителен: с 11.05.2022 по 04.08.2023

Проект «БЕРЕЖЛИВАЯ КУБАНЬ»

Карточка проекта
«Оптимизация внутреннего информационного сопровождения педагогов в дошкольной образовательной организации 2022-2023гг

1. Общие данные

Название проекта: «Оптимизация внутреннего информационного сопровождения педагогов в дошкольной образовательной организации».
Руководитель проекта: Ульянова Нина Владимировна– заведующий
Разработчики проекта: Базалева Любовь Александровна- зам. зав по ВМР
Власова Надежда Альбертовна –старший воспитатель

Участники проекта: сотрудники ДОО

2. Цели и задачи проекта

Цели проекта- оптимизировать внутреннюю систему информационного сопровождения педагогов в дошкольной образовательной организации, в том числе проходящих период профессиональной адаптации.

Задачи проекта:

1.Создать внутреннюю систему информационного сопровождения педагогов, в том числе проходящих период адаптации.

2.Обеспечить педагогов информацией, необходимой для осуществления качественного образовательного процесса.

3.Создавать комфортную информационную среду для сотрудников проходящих период адаптации в дошкольной образовательной организации.

4. Сократить время на поиск информации, необходимой для осуществления качественного образовательного процесса.

5.Улучшить и облегчить взаимодействие между сотрудниками для выполнения общих образовательных задач.

6.Укреплять трудовую дисциплину.

7. Создавать благоприятный психологический климат в коллективе.

3. Ожидаемые результаты

1.Оптимизация внутреннего информационного сопровождения педагогов, необходимого для осуществления качественного образовательного процесса.
2. Исключение избыточных действий педагогов, в том числе и в период адаптации.
3.Эффективное использование времени педагогов.

4. Проблемы:

1.Наличие потерь времени административного персонала при обсуждении актуальной информации необходимой педагогу, проходящего период адаптации.
2. Разброс информации на разных информационных носителях и невозможность оперативного доступа педагогов к ней.
3.Нерациональное использование рабочего времени педагогов.

4. Экономия времени административного персонала.	

5.Сроки реализации проекта

Старт проекта 03.05.2022 г

Диагностика, целевое состояние, разработка мероприятий по реализации проекта: октябрь 2022г.

Внедрение улучшений: январь 2023 г.

Закрепление результатов и закрытие проекта: 03.05.2023г.